プロジェクト・テーマ	INPUT依頼	今週実績　結果、成果	分かったこと、問題点	来週の計画
ソフト	INPUT(FEC担当)：**(実装の納期に影響)** 以下のInputの②～⑨は1月末までにFECから提供いただく必要がある。提供が遅れた場合、FDLTの実装スケジュールに影響し、2月末までの実装完了が困難となる。 ①、フォントデータ　韓国語：24x24　ロシア語：12x24 ～韓国語ファイルFDLT確認中 ⑥、多言語の通訳ファイル　英訳が3/M、多言語が4/E　FEC提出予定 ⑧、一次試作基板(FDLTの入手時間)　～1/E(旧Plan)⇒～3/11→3/18 一次試作基板確認済版FPGA(FDLTの入手時間)　～1/E(旧Plan)⇒～3/18 ⑩、システム設計書の実装関連内容の提供　最新版FDLT確認・回答済（指摘No106FEC未提供、実装影響）	**1.詳細設計のソースコード実装** **→下記の件は実装中** **ドライバ層：** ①、FPGA 関連の実装は完了し、SoC FPGA の対応もほぼ完了した。 ①、OS 資源を確認し、必要な修正を実施済み。 ①、DDR3 テスト用ソフトも対応済み。 ①、ドライバについては、Host と KeyBios の不整合を修正した。 **アプリ層：(以下の以外は完成した。)** ①、描画プレーン／エリア調整：実機でのコンパイル作業に時間がかかっているため、進捗80%、来週完了する予定。 ②、韓国語対応の実装：マッピング表に従い対応済みだが、表示順序に異常が発生しており、、原因を調査中。3/6完了予定。 ③、異感度画面の対応：実装完了。 ④、ES モジュールの DFF3-UHD へのLib化対応：連携試験を実施中。3/6完了する予定。 ⑤、ログのサービス員向けログリスト：3/4に指摘対応後の最新版を提出済み。FEC確認中。 ⑥、ログ機能：提供されたコードに一部不足があり、FEC に追加提供を依頼して連絡中。 コード不足とログリスト未確定のため、全情報提供後に作業を継続する。 **新規追加仕様(47)+(36)：(以下の以外は完成した。)** ①　送受波機設定：接続送受波器一覧表(INPUT依頼⑩)に依存しているため、資料提供後に作業を継続予定。 ②　インピーダンスアナライザ診断：関連のIKK関数は「呼び出し位置に関しては要相談」するので、来週完了する予定。 ③　Navnetライブラリインターフェース確認：確認済みで、コンパイル問題なし。 ④　Navnet設定制限：実機でのコンパイル作業に時間がかかっているため、進捗20%、来週完了する予定。 **2.Teamのチームからの連絡について** **→質問リスト(FDLT->FEC)：** 確認中(FDLT)：259 確認中(FEC)：260(ログ) **→質問リスト(FEC->FDLT)：** 確認中(FDLT)：88(CIからのCAN仕様書指摘確認 確認中(FEC)：無 **3.FEC出張期間中に連携対応** →実機での動作確認 実機での動作確認と必要な修正を進めている。 →Navnetライブラリ、ESライブラリ、furuno link及びGSUの使い方などの確認 上記内容は提供済みですが、使い方などについては FEC と共同で確認する。 →Gitの使い方などの確認 コードのアップロードや指摘対応を進めるため、FEC と Git の使用方法について検討・確認。 **4.静的解析の準備** →静的解析および PGR 環境の構築は完了しており、解析作業を進めており、単体テストに向けて対象関数の明確化を行う。来週完了する予定。	**1-1、TBD関連等(FEC担当)：** **①、TBD関連：** 要求定義書：無。 要求仕様書：無 操作表示仕様書：無 方式設計書＆DRBFM：無 実装：無 NMEA0183/2000入出力仕様書：No.9((アプリバージョン)) **②、タスクリスト：** 39(翻訳依頼),43(SPIM1),46(振動子リスト提供),48(システム仕様書),49(システム仕様書),50(fpga用のimgファイル) **1-2、TBD関連等(FDLT担当)：** **①、TBD関連：** 要求定義書： 要求仕様書：無 操作表示仕様書：無 方式設計書＆DRBFM：無 実装：No.5,18,21 NMEA0183/2000入出力仕様書：無 **②、タスクリスト：** 28(Navnetライブラリ→①実機確認待ち、④確認中),40(SPI動作) **2、発注後の新規＆変更機能：** 基本設計段階変更と新規：47件 詳細設計段階仕様変更：36件。	**1.Teamのチームからの連絡について** →FECからフィードバック対応する。 **2.詳細設計のソースコード実装** →初版完成する。 →内部DR と git のコミットを引き続き進める。 **3.FEC出張期間中に連携協力** →随時に対応。 **4.実機不具合の対応** →不具合一覧に基づいて不具合対応を実施。 **5.単体テスト準備** →静的解析を終え、単体テスト用の関数整理・明確化完了する予定。
検査	Input（FEC担当） システム設計仕様書（4.8. 送受波器毎のパラメータ）　～2/E ↓ FCV-600/800またFCV-1900のような接続送受波器一覧表 (上記の⑩と同じ、質問リストのNo.250を参照)	**1.検査要領書を作成** →FCV-1001/1201の検査要領書作成（50%） 起動・終了編（100%） UI機能編（75%） 魚探機能編(90%　TBD以外作成済み) NMEA2000機能編（90% TBD以外作成済み) データベース管理機能編（90%） 警報機能編（80%） 外部機器接続編（10%） NMEA0183機能編（10%） **2.Teamのチームからの連絡について** →質問リスト(FDLT->FEC)： 確認中(FDLT)：257	特になし	**1.検査要領書を作成(2026年5月29日完了予定)** →FCV-1001/1201の検査要領書作成　(来週50%完了予定) ~2026/1/E 起動・終了編、NMEA2000機能編 ~2026/2/E 魚探機能編、データベース管理機能編 ~2026/3/E UI機能編、警報機能編 ~2026/4/E 機種固有機能編、NMEA0183機能編、外部機器接続編 ~2026/5/E 販売促進機能編、保守調整機能編、性能品質編 DRと指摘対応